

MARCO INTEGRAL REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SOLUCIONES MIRPS - PRESIDENCIA MÉXICO

MES/ANCO	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	
ABRIL 2019		1	2	3	4	5	6	
			Envío plan de trabajo final			Envío de guía para recopilar buenas prácticas		
	7	8	9	10	11	12	13	
	Actualización planes nacionales							
	14	15	16	17	18	19	20	
	Semana Santa							
	Actualización planes nacionales							
	21	22	23	24	25	26	27	
						Envío buenas prácticas Tema 1		
	Actualización planes nacionales							
28	29	30	1	2	3	4		
			Día Internacional del trabajo	I reunión virtual Tema 1				
Actualización planes nacionales			Finalización de proceso de contratación consultores	Actualización planes nacionales				
Actualización planes nacionales			Cuantificación					
MAYO 2019	5	6	7	8	9	10	11	
	Actualización planes nacionales							
	12	13	14	15	16	17	18	
				Decisión sobre formato informe anual MIRPS		Envío buenas prácticas Tema 2		
	Cuantificación							
	19	20	21	22	23	24	25	
				II reunión virtual Tema 2				
Cuantificación								
Actualización planes nacionales								
26	27	28	29	30	31	1		
						Envío planes nacionales actualizados		

Prioridad	NOTAS
Presidencia Pro Tempore	
Secretaría técnica	
Ejes 1 Recepción y admisión.	Tema 1: Reducción de rezagos Tema 2: Necesidades inmediatas y apoyo
Ejes 2 Necesidades inmediatas	
Ejes 3. Países y comunidades de acogida.	Tema 3: Inclusion local Tema 4: Integración laboral
Eje 4. Soluciones Duraderas.	

Procedimiento para identificar y enviar buenas prácticas:

1. Envío de buenas prácticas a Presidencia y Secretaría
2. Reunión virtual para validación con entidades técnicas relevantes
3. Finalización de documento de buenas prácticas

Mecanismos de coordinación	1. Reunión presencial I con redes y ONGs 2. Validación de recolección de buenas prácticas de protección de niñez del SICA 4. Reunión virtual VI con CoordRes
Mecanismo de seguimiento al MIRPS	1. Envío de nueva propuesta formato informe MIRPS 2. Validación de propuesta

		Actualización planes nacionales						
		Cuantificación						
JUNIO	2019	2	3	4	5	6	7	8
		Cuantificación						
		9	10	11	12	13	14	15
		Cuantificación						
		16	17	18	19	20	21	22
		Cuantificación						
JULIO	2019	23	24	25	26	27	28	29
		Cuantificación						
		30	1	2	3	4	5	6
		Cuantificación						
		7	8	9	10	11	12	13
		Cuantificación						
JULIO	2019	14	15	16	17	18	19	20
		Cuantificación						
		21	22	23	24	25	26	27
		Cuantificación						
		28	29	30	31	1	2	3
		Cuantificación						
		4	5	6	7	8	9	10
		Cuantificación						

3. Recopilación de insumos para informe nacional (16 mayo - 31 agosto)
4. Envío insumos informes
5 Preparación (1-30 sept) y validación (1-31 oct) II informe anual de seguimiento
6. Reunión anual de seguimiento y presentación del informe

Conferencia de solidaridad	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación de consultores para actualización y cuantificación 2. Actualización de planes 3. Taller presencial sobre metodología de cuantificación 4. Envío de actualización 5. Cuantificación 6. Envío de cuantificación 7. Preparación documento cuantificación para la conferencia de solidaridad 8. Conferencia de Solidaridad

AGO 2019	11	12	13	14	15	16	17
	Cuantificación						
	18	19	20	21	22	23	24
	Cuantificación						
	25	26	27	28	29	30	31
Cuantificación					Envío cuantificación		
					Envío insumos informes nacionales		
SEPT 2019	1	2	3	4	5	6	7
	Preparación documento cuantificación para la conferencia de solidaridad						
	Preparación II informe anual						
	8	9	10	11	12	13	14
			VI reunión virtual CoordRes				
	Preparación documento cuantificación para la conferencia de solidaridad						
	Preparación II informe anual						
	15	16	17	18	19	20	21
	Preparación documento cuantificación para la conferencia de solidaridad						
	Preparación II informe anual						
	22	23	24	25	26	27	28
	Preparación documento cuantificación para la conferencia de solidaridad						
	Preparación II informe anual						
	29	30	1	2	3	4	5
	Preparación II informe anual						
Preparación documento cuantificación para la conferencia de solidaridad							
OCT 2019	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
			Envío II informe anual				
			Envío documento ConfSol				
20	21	22	23	24	25	26	

	27	28	29	30	31	1	2
					Validación técnica del II informe anual		
	3	4	5	6	7	8	9
NOV 2019	10	11	12	13	14	15	16
						*Reunión anual seguimiento TBC	
						Validación documento ConfSol	
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	4	5	6	7
DEC 2019	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
		Conferencia Solidaridad					
	22	23	24	25	26	27	28